

KONIEC

PRACE ZAKOŃCZONE

**W
TOKU**

PRACE W TOKU

PLAN

PRACE PLANOWANE

HARMONOGRAM AKTUALIZOWANY JEST W KAŻDY PIĄTEK,
NA PODSTAWIE INFORMACJI PRZEKAZANYCH PRZEZ FIRMĘ MGGP

Prace prowadzone są w godzinach od 8:00 do 16:00. W razie ewentualnych pytań należy się kontaktować z firmą MGGP pod nr tel. 18 531 04 03 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00.

PONIŻSZY HARMONOGRAM W ZAKRESIE „PRAC PLANOWANYCH” MOŻE ULEC ZMIANIE W ZWIĄZKU Z NIEPRZEWIDYWALNYMI WARUNKAMI ATMOSFERYCZNYMI, BĄDŹ INNYMI OKOLICZNOŚCIAMI. ZALECA SIĘ MONITOROWANIE HARMONOGRAMU.

	MIESIĄC	01.2024	01.2024	01.2024 02.2024	02.2024	02.2024	02.2024	02.2024 03.2024	03.2024	03.2024	03.2024	03.2024	04.2024	04.2024	04.2024	04.2024	04.2024 05.2024	05.2024	05.2024	05.2024	05.2024 06.2024	06.2024	06.2024	06.2024	06.2024	07.2024	07.2024	07.2024	07.2024	07.2024 08.2024	
	DNI MIESIĄCA	15-21	22-28	29.01- 04.02	05-11	12-18	19-25	26.02- 03.03	04-10	11-17	18-24	25-31	01-07	08-14	15-21	22-28	29.04- 05.05	06-12	13-19	20-26	27.05- 02.06	03-09	10-16	17-23	24-30	01-07	08-14	15-21	22-28	29.07- 04.08	
GMINA	OBRĘB																														
ROZPRZA	STRASZÓW																														
ROZPRZA	ŚWIERCZYŃSKO																					W TOKU	W TOKU	W TOKU	W TOKU	W TOKU	W TOKU	W TOKU	W TOKU		
ROZPRZA	TRUSZCZANEK																					KONIEC	KONIEC								
ROZPRZA	WOLA NIECHCICKA S.																											PLAN			
ROZPRZA	WRONIKÓW																			W TOKU	W TOKU	W TOKU	W TOKU		W TOKU	W TOKU	W TOKU				
ROZPRZA	ZMOŻNA WOLA																									W TOKU					